

## **DODATEK č. 2**

**ke Smlouvě o dílo „Náves Ptice – regenerace veřejného prostoru" (dále jen „Smlouva“):**

uzavřená 13. 2. 2025 a dále ve znění dodatku č.1 mezi následujícími smluvními stranami:

**1.**

**Zumr architekti s.r.o.**, zapsáno v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99 717

jednající/zastoupená Ing. arch. Josef Zumrem

elektronická adresa: atelier@zumrarch.cz

IČO: 271 45 549,

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.11110723/5500

Datová schránka: x2cddnz

se sídlem: Na radosti 38/1, Záluží, 250 88 Čelákovice,

(dále jen „Architekt“)

a

**2.**

**Obec Ptice**

IČO: 00234842

elektronická adresa: obecptice@obecptice.cz

elektronická adresa účetní: vondrova@obecptice.cz

Bankovní spojení: 11426111/0100

Datová schránka: YWZATA3

se sídlem: Hlavní 140, Ptice, 252 18 Ptice

jednající/zastoupená Ing. Milošem Dvorským

zastoupena ve věci smlouvy a věcech technických: Ing. Miloš Dvorský

(dále jen „Klient“)

**Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“):**

**I.**

**Předmět dodatku**

V článku III. Doba a místo plnění, odstavec 1.1 Smlouvy se text mění následovně:

## 1.1 Fáze druhá: Dokumentace pro povolení stavby

Architekt se zavazuje

- Zahájit projektové práce na druhé výkonové fázi do 10. 2. 2025
- předat Klientovi projektovou dokumentaci hrubopisu Dokumentace pro povolení stavby nejpozději do 16. 1. 2026. Předpokladem dodržení termínu předání je předání všech požadovaných podkladů do termínu zahájení práce na čtvrté výkonové fázi.
- odevzdat čistopis Dokumentace pro povolení do 30.1. 2026 a obstarat stavební povolení (respektive souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) až získá všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a další potřebné souhlasy a vyjádření.

Fáze třetí: Obstarání povolení záměru (inženýring)

- obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy nejpozději ve lhůtě 3 měsíců, kdy Klient převezme a odsouhlasí hrubopis Dokumentace pro povolení a ceny dle článku V.2.1 této Smlouvy;

## II.

### Vedlejší náklady

Geodetické zaměření parcely a vyhotovení geodetických výkresů pozemku včetně průběhu inženýrských sítí, zajistí Architekt na náklady Klienta. Rozsah a cena budou předloženy Klientovi před jejich objednááním Architektem.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pticích dne

Klient:

Architekt:

---

---