

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo „Náves Ptice – víceúčelový obecní objekt " (dále jen „Smlouva“):

uzavřená 13. 2. 2025 mezi následujícími smluvními stranami:

1.

Zumr architekti s.r.o., zapsáno v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99 717

jednající/zastoupená Ing. arch. Josef Zumrem

elektronická adresa: atelier@zumrarch.cz

IČO: 271 45 549,

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.11110723/5500

Datová schránka: x2cddnz

se sídlem: Na radosti 38/1, Záluží, 250 88 Čelákovice,

(dále jen „Architekt“)

a

2.

Obec Ptice

IČO: 00234842

elektronická adresa: obecptice@obecptice.cz

elektronická adresa účetní: vondrova@obecptice.cz

Bankovní spojení: 11426111/0100

Datová schránka: YWZATA3

se sídlem: Hlavní 140, Ptice, 252 18 Ptice

jednající/zastoupená Ing. Milošem Dvorským

zastoupena ve věci smlouvy a věcech technických: Ing. Miloš Dvorský

(dále jen „Klient“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“):

I.

Předmět dodatku

V článku III. Doba a místo plnění, odstavec 1.1 Smlouvy se text mění následovně:

1.1 Fáze první: Architektonická studie-návrh stavby (Dokumentace)

Architekt se zavazuje

- Zahájit projektové práce na první výkonové fázi do 10. 2. 2025
- projednat s klientem hrubopis Architektonické studie-návrhu stavby nejpozději do 10. 7. 2025
- předat Klientovi Architektonickou studii-návrh stavby nejpozději do 5. 8. 2025

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ptčicích dne

Klient:

Architekt:
